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ROZDZIAL 1

Rozdziat 1 AKT UMOWY

dla zadania: ,Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Szamotuty "
Fundusz Spojnosci Projekt ............coovviiieinnnnn.

Niniejsza Umowa zawarta dnia .......... 2012 rokuw ............

pomiedzy:

Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Szamotutach Sp. z 0.0. z siedzibg 64-500 Szamotuty,
ul. Wojska Polskiego 14 ,

NIP: 7872081332
REGON: 301298601

reprezentowang przez:
Prezesa Zarzadu Witolda Goszczynskiego

zwang dalej Zamawiajacym

a
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reprezentowanym przez:
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..................................................................................................................................... }

zwanym dalej Wykonawcg
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Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako: ,Przebudowa i

rozbudowa stacji uzdatniania wody w mie $cie Szamotuty” , zostaly wykonane przez
Wykonawce, oraz ze przyjat Oferte Wykonawcy na wykonanie i wykonczenie tych Robot
oraz usuniecie w nich wszelkich wad, zlozong w ramach postepowania o udzielenie
postepowaniu 0 udzielenie zamOwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (D.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg mialy takie znaczenie, jakie
przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponize;j.
2. Nastepujagce dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako

integralna czesc¢ niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:

(a) niniejszy Akt Umowy;

(b) Warunki Szczegélne Kontraktu (Rozdziat 3);

(c) Warunki Ogolne Kontraktu (Rozdziat 2);

(d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

(e) Dokumentacja projektowa (Czesc Ill.1 SIWZ)

(f) Kosztorys ofertowy

(g) Formularz Oferty z Zatgcznikami do Oferty

(h) inne dokumenty bedace czescig Kontraktu:

W przypadku rozbieznosci przepisow poszczegdélnych dokumentéw pierwszenstwo majag
przepisy dokumentu wymienionego we wczesniejszej kolejnosci. Stowa i wyrazenia uzyte w
tym Kontrakcie bedg mialy takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu
wymienionych powyzej.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i ukonczy¢é Roboty oraz usuna¢ w nich wszelkie
wady w pelnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4, Zamawiajacy, w uznaniu wykonania i ukonczenia Robét oraz usuniecia w nich wad
przez Wykonawce, w terminach i w sposdb okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy
Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa wynosi (wlgcznie z VAT): ........... ...... [ PLN]

(SIOW NI, o e e e e e e e e —————————————————————
....... [ PLN]

w tym uwzgledniono nalezny podatek VAT w wysokosci 23%, tj. ....... cc........ [ PLN]

(SIOWNI . e —————
.............................. [ PLN]

przy czym kwota bez podatku VAT WYNOSIi.....ccooviiiiiiiiiis e, [ PLN]

3 (0T T USSR [ PLN]

Pelne koszty bankowe zwigzane z wykonaniem przelewu bankowego kierowanego za
granice Rzeczpospolitej Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym panstwie, obcigzg
Wykonawce.

5. Zaptata bedzie dokonywana w PLN na konto bankowe wykonawcy:
....................................................................... (nazwa banku, peiny numer konta)
Faktury bedg wystawiane w PLN. Ptatnos¢ podatku VAT bedzie dokonywana w PLN.
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Wykonawca bedzie oddzielnie wystawiat Faktury na roboty Kwalifikowane oraz oddzielnie na
roboty Niekwalifikowane.

6. Za dzieh zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

7. Umowa zostata sporzadzona w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku
polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, cztery egzemplarze dla Zamawiajgcego.

8. Na dowdd tego Strony podpisaly zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt.
Niniejszy Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania przez ostatnig ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczecia

[nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi literami)] [nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi literami)]

[piecze¢ Zamawiajgcego] W charakterze
Data e
..................................................................... Bedac w pel—ni upowaznionym przez
[piecze¢ Wykonawcy]
Data
4
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TOM I
ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robot in zynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiaj acego, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999,
przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodowg Federacje Inzynierow Konsultantéw
(Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000
Lausanne 12, Szwajcaria, czwarte wydanie angielsko-polskie 2008, dostepne pod adresem:
SIDIR

PL 00-074 Warszawa, ul. Trebacka 4 lok. 429

IV pietro, budynek KIG

tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail: sidir_wwa@poczta.onet.pl.

Na Warunki Kontraktu skladajg sie Czes¢ | - "Warunki Ogdlne", ktére stanowig wyzej
wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla rob6t inzynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego oraz Czesc¢ Il - "Warunki Szczegdlne",

ktére zmieniajg i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkéw Ogolnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sie z wymieniong wersjg WARUNKOW
KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla rob6t in zynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiaj gcego i na zgdanie Zamawiajacego, przedstawi jej kopie,
podpisang przez osobe lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.
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Tom Il
ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegolne zmieniaja, uzupeiajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkow Ogolnych. Warunki Ogolne Kontraktu pozostaja wigzace o ile Warunki
Szczegolne nie stanowig inacze;.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegoélnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracjg
klauzul przyjetg w Warunkach Ogolnych.
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I N FRASTRU KTU RA Zaktad Gospodarki Komunalnej UNIA EUROPEJSKA :* ’ *‘:
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TOM Il —
Rozdziat 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU
Spis tresci

Klauzula 1.Postanowienia OgOINE ..........uuuiiiiiiiiiiiieie ettt e s s e e e e e e s s re e e e e e s e s snstaaeeeeeeeaannnnes 11
I B = {1 1o [ PR 11
2 1 (=11 o] (= = ol - PR 14
W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajace okreslenie ,Koszt plus rozsgdny zysk”
wymagaja, aby ten zysk wynosit jedng piecdziesiatg (2%) tego KOSZtU ........cocvvvvreereeeeiiiiiiiieieeeeen, 14
IR o =T oAV o] ' = Lo PP 14
R o o Yo TR T = . GO SRS 14
1.5 PierwSzZeNStWO AOKUMENTOW .......oeiiiiiiieeiiiiiee e ittt e e sttt e e sttt e e e st e e e st e e e sstaeeeesntaeeeesntaaeeeansreeeeanes 14
I S A 1 4T Y PP URS 15
R A =] T RS 15
1.8 Przechowywanie i dostarczanie dOKUMENTOW...........cceiiuireeiiiieeeiiiiieeesiieeeesiaeeeestaeeesessreeee e 15
1.10 Uzywanie Dokumentow Wykonawcy przez ZamawiajaCego0.........ovcurrrrrrreeeseiiirrrreereeessessnrnsneees 16
A o 10 LY oy To [0 L PSPPI 16
1.14 Solidarna odpowIEAZIAINOSC .......ccoiiuiiieiiiiie et 16

KIQUZUIA 2 ZaMAWIGJGCY ... eveeeeeeee e ittt ie e e e e seta ettt e e e e e s sttt e e aaessasstataeeeaeeseasntaaaeaeeeesanssnsanneeeaeesaansnes 17
2.1 Prawo dostepu do TErenU BUOOWY............ooiiiiiiiiiiiiiieiaa ettt e e et ee e e e et e e e e e e s e anneeeeeas 17
2.2 Zezwolenia, licenCje | ZAtWIEIAZENIA ... .....uuiiiee i e e e e e s e nnraeeees 17

(TP AT | = e T 12 74 Y 1= PO PUPPPRPRTN 17
3.1.0bowigzKi i Uprawnienia INZYNIEIA ...........uviiiieee et s e e e e s e e e e e s e et rae e e e e e s e ennnees 17
IR o] (=Yoo = W [ 24 1= - USRS 18
R A 1 1= 1 b= W 10 4 Y 1= - PR 18
LG 3= To F= 0 = 0 o 01 SRRSO 18

KIAUZUIA 4 WYKONMAWCEA ...ttt e ettt e e e e e ettt e e e e e e e e e aanbbeeeeeaeeeeannbaeeeaaaeeaaannne 19
4.1.09g0Ine zobowigzania WYKONAWCY ..........ccuuiiiiieeeeiiiiiiieeeeeeesssstsieeeeeeesssssseeeeseeessssnsssnnesssesssnnnnes 19
4.2 ZabeZPIieCZENIE WYKONANIA. ... .ettieieiie ettt e e ettt e e e e e e bbbt e e e e e e s e sabbeebeeeaeessaannbbeeeaaaeesaannne 21
4.3.PrzedStawiCiel WYKONGWCY ...........uiiiiiieiiiiiiieee ettt e ettt e e e e e s st e e e e e e e e e e annbreeeaaaeesaannnes 21
o T 1Y o = YRS 22
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4.5. Cesja KOrzySCi POUZIECENIA .....viiiiiiie ittt e s 22
VAT A Y o= [ TSR 22
4.8 ProCedury DEZPIECZEASIWA ..........uueiiiiie ettt e ettt e e e e e e et e e e e e e e e e annbeeeeaaeeeeaaannes 23
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411 Uznanie Zatwierdzonej Kwoty KONtrakKtoOWe)]..........ccuiiiiiiiiiiiiiiie i 23
4.14 UNIKANIE ZAKIOCEIN ......ccitiiiiee ettt sttt 24
4.18 OCNIONA STOUOWISKA ......ceiieeiiiiitieie e ettt e e ettt e e e e e e et et e e e e e e s e e anbseeeeaeeeaaaannneneeaaaaesaannnes 24
e I 117 Y o4 Lo oY (o o - Y o - VSRR 24
4.20 Sprzet zamawiajgcego i przedmioty udostepnione bezplatnie............occcvviveieeiiiiciiie s 24
A R = T Jo g A o 1011 (=] o (= RO PRURT: 25
LA 4= 1 11 Q210 T [0 1 SO RES: 25
4.26 Zabezpieczenie przylegajacych NieruChOMOSCI ........oocuviiiiiiiiiii e 26
A 1 1= 1ot TR ) 0= = Lo = PSS PESR: 26
4.28 ldentyfikacja WIiZUBINGA UE ...........ooiiiiiiiiiie ettt e e et e e e e e s s eeaaaeeeeannees 26
A IS ¥4 (o] =] o1 - R TSR 27
Klauzula 5 Wyznaczeni POAWYKONAWCY ..........cccuuiirieeeesiiiiitieieaeesssssisseeeseesssssstsssessassssssssnsssesesssnnnnnes 28
5.4 DOWOAY PRAINOSCI...ceeiuetiiieiiieie ettt et h bttt e s bt e e s bb et e s bt et e e sabb e e e e e anba e e e s annneee s 28
Klauzula 6 Kadra i FODONMICY ......iiiiee ittt e e s ettt e e s e st e e e e e e e e e st e e e eaeesesnnntaneeaeeeeannnnnes 28
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LSS T = To |- VAT AT (o o= 13 RSO 28
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Wprowadza Si€ KIAUZUIE 6.12 .........coooiuiiiieie ettt e e s e e e e e s st e e e e e e e anranreanaaaee s 29
6.12 Zagraniczny personel i FODOINICY .......c..uuiiiiieii e a e 29
Klauzula 7 Urzadzenia, Materiaty i WYKONQWSIWO...........cccuuriiiiieeeiiiiiiiei e e e e s e seteeeeee e e sssnraene e e e e e e e nnnes 29
7.1 SPOSOD WYKONANIA ... tiiieiiiiiiee ittt ettt e sttt e e st e e st e e e s taaeeesstbe e e e s sssaaeeeanssaeesassaeeesnnsaeeesn 29
A = o] ST 29
7.7 Prawo wtasnosci do Urzgdzen i MateriatOW .........cc.vvvvveiieei i 29
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S0 I 2304 o To To2= Tod [T o] o o 1 SN SRS 29
I 0.4 T g F- W U (o] o [o4= o V(= 2SR 30
8.3 PrOQIam .. 30
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INFRASTRUKTURA _ _ UNIA EUROPEISKA (R
| SRODOWISKO e FUNDUSZ SPOJNOSCI * o
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

,Uporz gdkowanie gospodarki wodno —  sciekowej na terenie gminy Szamotuty”

Projekt wspdffinansowany przez Uni @ Europejsk g ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Spéjno $ci w ramach Programu Infrastrukturai  Srodowisko

Tom Il - WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami”) okreslajg prawa i obowigzki Stron (tj.
Zamawiajgcego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegolne zmieniaja, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkow Ogélnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami Warunkow
Ogolnych i Warunkéw Szczegdlnych, wigzace pozostaja postanowienia Warunkéw
Szczegdlnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegoélnych, pozostang wigzace w
brzmieniu podanym w Warunkach Ogolnych.

Klauzula 1.Postanowienia ogo6lne

1.1 Definicje
Kontrakt
Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1 ,Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje, Przedmiary,
Dokumentacja projektowa, Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty
wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin
.Kontrakt" oznacza takze ,umowe" w rozumieniu przepisow Prawa obowigzujacego w
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegoInosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny
oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych (D.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

1.1.1.3 ,List Zatwierdzaj acy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek
w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie "List Zatwierdzajacy" nalezy je zastgpi¢
okresleniem "Akt Umowy" i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego w Warunkach
Ogolnych oznacza¢ bedg Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.1.4 ,Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przediozony
przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogélnych Kontraktu wystepuje okreslenie
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"Oferta" nalezy je zastgpi¢ okresleniem "Formularz Oferty" i wszelkie odniesienia do
"Oferty" w niniejszych Warunkach oznaczaé¢ beda odniesienie do "Formularza Oferty".

Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.15 ,Specyfikacja” oznacza dokument zatytulowany "Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robo6t budowlanych”, wiaczony do kontraktu, zawierajgcy opis robét
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.8 ,Dokumenty Ofertowe” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty,
ktore Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach
Kontraktu wystepuje okreslenie "Dokumenty Ofertowe" nalezy je zastgpi¢ okresleniem
"Oferta" i wszelkie odniesienia do "Dokumentéw Ofertowych" w niniejszych Warunkach
oznaczac bedg odniesienie do "Oferty".

Wprowadza sie nastepujace Definicje:
1.1.1.10 ,Przedmiar Robot" — oznacza specyfikacje petnego zakresu robét zatozonych do

wykonania w ramach Kontraktu, wyceniong i zalgczong do Oferty Wykonawcy jako
Kosztorys Ofertowy.

1.1.1.11 ,Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytulowany, wprowadzajgcy do
postanowienn Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z
Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegblnosci z przepisami ustawy
Prawo zaméwien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylacznie po podpisaniu Aneksu przez
Zamawiajgcego i Wykonawce. Kazda Zmiana do Kontraktu musi by¢ podpisana przed
uptywem Czasu na Ukonczenie Rob6t.

1.1.1.13 ,Dokumentacja projektowa” — oznacza dokumentacje stuzacg do opisu
przedmiotu zamowienia na wykonanie robét budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegblowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.)

Strony i Osoby

1.1.2.2 "Zamawiaj acy" - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie
Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwa ,Inwestor".

1.1.2.4 "Inzynier" - réwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu.

Na koncu Definicji dodaje sie, co nhastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez
wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru
inwestorskiego" oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

Daty, préby, okresy i ukohczenia

1.1.3.7 ,Okres Zgtaszania Wad” — na koncu niniejszej Definicji dodaje sie nastepujace
zdanie: Okres Zgtaszania Wad jest tozsamy z Okresem Rekojmi.

Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamowien publicznych ( Dz.U. z 2010r., Nr 113 poz. 759
ze zm.).
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Pienigdze i ptatnosci

Klauzule 1.1.4.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.4.1 ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” - 0znacza cene ofertowg wraz z naleznym
podatkiem VAT, zatwierdzong w umowie na Realizacje i Ukonczenie Robo6t oraz Usuniecie
Wszelkich Wad.

1.1.4.10 ,Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach
1.14.11 "Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.13 "Protokot konieczno $ci" - dokument przygotowany przez Inzyniera, zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania robo6t dodatkowych i/lub zamiennych badz wynikajacych z
zapisow klauzuli 13. Zatgcznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokét z negocjacii.

1.1.4.14 "Protokdt z negocjacji - dokument przygotowany przez Inzyniera, w przypadku
negocjacji cen, zawierajacy uzgodnione z Wykonawcg ceny dla robét dodatkowych i
zamiennych w oparciu o klauzule 13.

1.1.4.15 ,Cena jednostkowa” — cena jednostki ilosci w Kosztorysie Ofertowym bez
wliczonego VAT-u.

Inne Definicje
Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.2 "Kraj" oznacza Rzeczpospolitg Polska, na terytorium, ktérej znajduje sie Teren
Budowy, gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:
1.1.6.5 "Prawo" oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej.
Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.6.10 "Prawo Budowlane" oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, pbéz. 1623 z po6z. zm.) i towarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujgcq dziatalnos¢ obejmujacq projektowanie, budowe, utrzymanie i
rozbiorki obiektow budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania organdw administraciji
publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11"Projekt Budowlany" oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1133 wraz z pézniejszymi zmianami).

1.1.6.12 "Pozwolenie na Budow " oznacza decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy.

1.1.6.13 "Dziennik Budowy" oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Rob6t, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z
pdzniejszymi zmianami).
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1.1.6.14 .Projekt Wykonawczy” oznacza rysunki, dokumentacje, organizacje pracy
i Terenu Budowy, instrukcje stosowania sprzetu, testy i instrukcje rozruchowe, a takze
wszelkie informacje techniczne stanowigce uszczegoétowienie Projektu Budowlanego.

1.1.6.14 "Ksi gzka Obmiaréw" oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce na
Terenie Budowy pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego wykonania Robat.

1.1.6.15 ,Program Zapewnienia Jako $ci" oznacza dokument, w ktérym Wykonawca Robét
Budowlanych przedstawia zamierzony sposOb wykonywania Robo6t Budowlanych,
mozliwosci techniczne, kadrowe | organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t
Budowlanych zgodnie z Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym, Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz poleceniami i ustaleniami
przekazywanymi przez Inzyniera.

1.1.6.16 ,Plan Bezpiecze Astwa i Ochrony Zdrowia" o0znacza dokument opracowany
godnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.1126).

1.1.6.17 ,Rada Budowy" oznacza cykliczne spotkania z udzialem Wykonawcy Robot
Budowlanych zwolywane przez Inzyniera w odstepach tygodniowych w celu dokonania
oceny postepu Robdt Budowlanych.

1.2 Interpretacja

Nastepujacy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2.:

W niniejszych Warunkach postanowienia zawieraj agce okre $lenie ,Koszt plus
rozs @dny zysk” wymagaj a, aby ten zysk wynosit jedn g pieédziesi gtg (2%) tego
Kosztu

1.3 Przeptyw informaciji
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujaca zmiane:
Na koncu podpunktu (a) po stowach "w Zatgczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujacy zapis:

przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo
potwierdzane na pismie oddzielng korespondencija;

Za podpunktem (b) dodaje sie podpunkt (c) o nastepujacej tresci:
(c) dostarczone w dni pracy Zamawiajacego poniedziatek - pigtek w godzinach: 9. 00 - 15.00

z tym, ze dostarczenie ich w godzinach pézniejszych bedzie skutkowato uznaniem, Zze
dotarly do Zamawiajgcego nastepnego dnia roboczego.

1.4 Prawo i j ezyk

Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

(c)Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

1.5 Pierwsze nstwo dokumentow
Klauzule 1.5 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
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Dokumenty tworzgce Kontrakt majg byc¢ traktowane jako wzajemnie objasniajace sie. W celu
interpretacji, pierwszenstwo Dokumentéw Kontraktowych bedzie zgodne z kolejnoscig
zapisang w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapig, bedg mialy kolejnosé
waznosci taka jak dokumenty ktore modyfikuja. Jesli pojawig sie dwuznacznosci lub
rozbieznosci pomiedzy Dokumentami Kontraktowymi, to Inzynier udzieli w tym zakresie
niezbednych wyjasnieh lub wyda Wykonawcy konieczne polecenie.

1.6 Akt Umowy
Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujgco:
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu podpisania go przez obie Strony, pod warunkiem, ze wymagane

zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostalo przyjete bez zastrzezeh przez

Zamawiajacemu zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

1.7 Cesje
Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca nie sceduje kontraktu na osobe trzecia.

Wykonawca nie moze dokonac¢ przelewu wierzytelnosci wynikajacych z Kontraktu na rzecz
0s0b trzecich, bez zgody Zamawiajacego z wytgczeniem przelewu wierzytelnosci na bank
lub ubezpieczyciela.

Jednakze nawet w tym ostatnim przypadku Zamawiajacy przed dokonaniem przelewu
wierzytelnosci jest uprawniony zazgada¢ od Wykonawcy zabezpieczenia intereséw
Zamawiajgcego przed skutkami niemoznosci potracenia przelanej wierzytelnosci
przystugujacej mu w stosunku do Wykonawcy, ktéra stata sie wymagalna poézniej niz
wierzytelnos¢ bedaca przedmiotem przelewu. Do czasu okreslenia sposobu ochrony
interesOw Zamawiajgcego przelew jest bezskuteczny.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczecia wydanym przez

Inzyniera zgodnie z klauzulg 8.1 [Rozpoczecie Rob6t], Wykonawca otrzyma Projekt
Budowlany oraz egzemplarz Pozwolenia na Budowe, wydanego przez wiasciwy organ.

Wykonawca bedzie réwniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z
klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, swiadectwa, obliczenia

i/lub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostalo w Specyfikacjach lub jak
wymagane jest przez Inzyniera.

15

Nazwa Zamowienia: ,Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miescie
Szamotuty”

Numer zaméwienia: ZP/JRP/PN 2/2012



Kontrakt - TOM Il SIWZ

W przypadku opéznienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentow,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie do dodatkowego czasu
lub Kosztu.

1.10 Uzywanie Dokumentow Wykonawcy przez Zamawiaj gcego
Skresla sie niniejsza klauzule 1.10 i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach Ceny Kontraktowe] okreslonej w klauzuli
14.1 [Cena Kontraktowa] petne autorskie prawa majgtkowe do Dokumentow Wykonawcy
oraz autorskie majgtkowe prawa zalezne.

Zamawiajacy moze w ramach niniejszej Umowy wykorzystaé Dokumenty
Wykonawcy — utwory (w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych), na kazdym etapie ich opracowania w catosci lub we fragmentach na
nastepujacych polach eksploataciji:

a) w zakresie wykorzystania w catosci lub czesci Dokumentow Wykonawcy dla potrzeb
prowadzonych robot,

b) dokonywania zmian Dokumentow Wykonawcy w szczegoélnosci dla celéw wykonczenia,
uzytkowania, konserwacji lub napraw Robat,

¢) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentéw Wykonawcy

- wytwarzanie dowolng technikg egzemplarzy utworu, w tym w szczegoélnosci technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa.

d) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych Dokumenty Wykonawcy
utrwalono — uzyczenie oryginatu albo egzemplarzy w catosci lub w czesci

e) w zakresie rozpowszechniania Dokumentéw Wykonawcy — publiczne wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie

f) korzystanie z Dokumentow Wykonawcy przy pomocy komputerdéw i innych elektronicznych
narzedzi

g) umieszczenie i rozpowszechnianie przez Internet.

Przeniesienie autorskich praw majagtkowych na wymienione powyzej pola eksploatacji jest
nieograniczone w zakresie terytorialnym i czasowym.

1.12 Poufne szczegoty
Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez caly
okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu w stosunku do innych oséb niz
Inzynier Kontraktu i Zamawiajacy.

Strony bedg uwazaé szczegOly Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala
Prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

1.14 Solidarna odpowiedzialno $¢é

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujgaco:
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(c) Wykonawca nie zmieni swojego skiadu podczas catego okresu wykonywania Kontraktu
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjatkiem zmian bedacych nastepstwem taczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednej z tych oséb.

Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujacym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostale osoby wspoélnie realizujgce Kontrakt,
bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaplaty od

Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych oséb,
razem i kazdego z osobna.

Klauzula 2 Zamawiaj acy

2.1 Prawo dost epu do Terenu Budowy
Usungc¢ pierwsze dwa akapity klauzuli 2.1 i zastgpi¢ tekstem:

Zamawiajgcy, po zawarciu przez Zamawiajgcego i Wykonawce Kontraktu na Roboty
Budowlane, da Wykonawcy prawo dostepu do Terenu Budowy i uzytkowania go w czesci
niezbednej do realizacji przedmiotu Kontraktu na Roboty Budowlane w terminie wskazanym
w Zatgczniku do Oferty.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inzynierowi oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym dostep do Terenu Budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie sg lub gdzie
przewiduje sie wykonanie Robdét zwigzanych z realizacjg Kontraktu na Roboty Budowlane.

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach "na zgdanie" dodaje sie stowa "i na
koszt".

Klauzula 3 In zynier

3.1.0bowi gzki i uprawnienia In  zyniera
Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupetnia sie nastepujgco

Inzynier winien uzyskiwa¢ zgode Zamawiajacego przed wykonaniem swoich obowigzkéw czy
czynnosci okreslonych w nastepujacych klauzulach Warunkéw Ogélnych:

(@) klauzula 2.1 [Prawo dostepu do Terenu Budowy]
(b) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera]
(c) klauzula 4.3 [Przedstawiciel Wykonawcy]
(d) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

(e) klauzula 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy]

Q) klauzula 8.3 [Program]

(9) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie]
(h) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robdt]

® klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]
), klauzula 12.3 [Wycena]

(k) klauzula 13.1 [Prawo do zmian]

)] klauzula 13.2 [Analiza wartoSci]
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® klauzula 13.3 [Procedura wprowadzania zmian]
(m) klauzula 13.7 [Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne]
(n) klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]

(o) klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]

oraz innych, w ktoérych ten obowigzek zostat wskazany.

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzyt sie wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia lub Rob6t lub
sagsiadujgcg nieruchomos¢ moze on, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkow i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykona¢ kazdag
takg prace, ktora, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka.
Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien zastosowac¢ sie do kazdego
takiego polecenia Inzyniera.

Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie miata
zastosowanie, chyba ze zachodzi potrzeba pilnego wykonania.

Inzynier nie ma uprawnien do zwalniania Wykonawcéw z ich obowigzkéw, zobowigzan lub
odpowiedzialnosci w swietle Kontraktu, ani nie ma uprawnien do anulowania jakichkolwiek
czesci Robot i przyznania tych Robét innym Wykonawcom. Niezaleznie od obowigzku
uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera zdarzyt sie wypadek
wplywajacy na bezpieczenstwo zycia lub Robot lub sgsiadujgca nieruchomos¢ moze on bez
zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkéw i odpowiedzialnosci w ramach
Kontraktu poleci¢ Wykonawcy wykonaé¢ kazda takg prace, ktéra w opinii Inzyniera, moze by¢
konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego,
winien zastosowac sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie
stanowi Zmiane, Klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie miata zastosowanie.

3.3 Polecenia In zyniera
Na koncu klauzuli 3.3 dodaje sie tekst:

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera, pod grozba wydania polecenia wstrzymania prowadzenia Robo6t. Skutki finansowe
Z tego tytutu poniesie Wykonawca.

3.4 Zmiana In zyniera
Skresla sie ostatnie zdanie.

Dodaje sie nowg klauzule 3.6 [Rada Budowy] w brzmieniu:
3.6 Rada Budowy

Inzynier bedzie organizowa¢ w trakcie realizacji Kontraktu Rady Budowy z udzialem
Wykonawcy, w celu dokonania oceny postepu Robét oraz oméwienia probleméw
zwigzanych z realizacjg Kontraktu. Rady Budowy Inzynier zobowigzany jest organizowa¢ co
najmniej raz na tydzien w statym terminie uzgodnionym z Wykonawcg. Z kazdej Rady
Budowy Inzynier sporzadzi protokot, ktoéry zostanie uzgodniony i podpisany przez Inzyniera,
Wykonawce oraz Przedstawiciela Zamawiajacego.
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Jesli bedzie to konieczne, to Inzynier lub Wykonawca bedzie mogt od drugiego wymagac
zwolania dodatkowej narady, w celu omowienia probleméw zwigzanych z realizacjg
Kontraktu, informujgc o tym z 3 dniowym wyprzedzeniem.

Klauzula 4 Wykonawca

4.1.0g0lne zobowi gzania Wykonawcy
W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na poczatku klauzuli 4.1 dodaje sie nastepujacy akapit:

Uznaje sie, ze w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robot i ustalenia wystarczalnosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed zilozeniem Oferty dogitebnie
zaznajomit sie z zawartoscig i wymaganymi Dokumentow Kontraktowych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przestudiowanie wszystkich Rysunkow i Specyfikacji i
dokfadne zrozumienie zakresu Robdt. Wykonawca winien zapewnic¢ i wykonaé wszystko co
niezbedne do prawidtowego ukonczenia Robét zgodnie z rzeczywistg intencjg i znaczeniem
Rysunkow zakfadajac, ze ta intencja jest zrozumiata.

W przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych interpretacji
Rysunkéw Wykonawca musi natychmiast powiadomié Inzyniera na pismie w celu otrzymania
niezbednych wyjasnien.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera na pismie o wszelkich dodatkowych
Rysunkach lub Specyfikacjach, ktére mogg okaza¢ sie niezbedne do przeprowadzenia Robét
lub innych czynnosci objetych Kontraktem. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia kiedy
dowiedziat sie o bledzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym i
Wykonawczym lub Specyfikacjach powiadomi Inzyniera na pismie, z kpig do
Zamawiajgcego, o0 kazdym btedzie, pominieciu wadzie lub innej usterce w Projekcie
Budowlanym, Projekcie Wykonawczym i Opracowaniach Uzupetniajgcych, ktore otrzymat
zgodnie z klauzulg 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw] czy w Specyfikacjach,
jakg wykryje podczas analizowania dokumentéw stanowigcych Kontrakt lub podczas
wykonywania Robot.

W sytuacji nie zgloszenia przez Wykonawce w powyzszym terminie powiadomienie o
btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym lub
Specyfikacjach, Wykonawca nie bedzie uprawniony do Przedtuzenia Czasu na Ukohczenie
ani do dodatkowej zaptaty.

W Specyfikacji podane sg odnosniki do stosowania polskich norm i standardow. Powotywane
normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji i czytane w
potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjg, w ktérych sg wymienione. Zaklada sie, ze
Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami.

W pierwszym zdaniu, w pierwszym akapicie po stowie "Wykonawca" dodaje sie stowa "z
nalezytg starannoscia i pilnoscig".

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:
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Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajgcego, 0 kazdym
btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, ktéry otrzymat
zgodnie z klauzulg 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw] czy w Specyfikacjach,
jaka wykryje podczas analizowania dokumentéw stanowigcych Kontrakt lub podczas
wykonywania Rob6t.

Na koncu czwartego akapitu dodaje sie nastepujgce zdanie:
W szczegdlnosci:

() Wykonawca uzgodni z Inzynierem i Zamawiajgcym niezbedne przelgczenia
technologiczne zwigzane z biezgca eksploatacjg jakiejkolwiek instalacji istniejgcej na Trenie
Budowy oraz

(i) Wykonawcy nie wolno dokonywa¢ samodzielnie jakichkolwiek przetgczen armatury
odcinajacej lub sterujgcej, przewodow pracujacych lub potaczonych bezposrednio bez
uzgodnienia z Inzynierem i Zamawiajgcym.

W pigtym akapicie na poczatku punktu (a) dodaje sie nastepujacy tekst:
Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i na wiasny koszt:

- plan zapewnienia jakosci,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wszelkie opracowania projektowe w przypadku, jesli:

» takie opracowania okazag sie niezbedne w celu wiasciwego wykonania
roboét, uruchomienia i przekazania do eksploataciji,

» wykonawca na wiasng prosbe, wprowadzi zmiany w technologii wykonania
robot, ktére bedg wymagaty dodatkowych projektéw wykonawczych

projekt zabezpieczen BHP,
dokumentacje powykonawcza,
geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

wszelkg inna dokumentacije, ktdrg Inzynier uzna za niezbedng dla wlasciwego wykonania
Rob6t,

- instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen.

Dokumentacja ta bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Inzyniera. Zatwierdzenie tych
opracowan przez Inzyniera nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za jakosc tych
opracowan. Roboty nie beda uznane za ukonczone dla celéw przejecia dopoki dokumentacja
ta nie zostanie przekazana Inzynierowi w stosownej ilosci oraz nie zostanie przez niego
zatwierdzona.

Na koncu niniejszej Klauzuli dodaje sie nastepujacy tekst:

Polskie Normy techniczne wydane przez (PKN) sg w niniejszym Kontrakcie obowigzujace i
winny by¢ stosowane w potaczeniu z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacja.

Nalezy przyjmowac aktualne wydania dokumentow, biezgce aktualizacje oraz jesli brak jest
norm zastepujacych — normy wycofane bez zastgpienia.

Zamawiajacy przyjmuje, iz Wykonawca dokladnie zaznajomi sie z trescig i wymaganiami ww.
Polskich Norm

20

Nazwa Zamowienia: ,Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miescie
Szamotuty”

Numer zaméwienia: ZP/JRP/PN 2/2012



Kontrakt - TOM Il SIWZ

4.2 Zabezpieczenie wykonania

W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Zamawiajgcy zwrdoci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w nastepujacy sposab:
« 70% w terminie 30 dni od dnia otrzymania Swiadectwa Przejecia dla cato$ci Rob6t
« 30% w terminie 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

Drugi i trzeci akapit skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Zabezpieczenie Wykonania przed podpisaniem
Kontraktu.

W przypadku ztozenia przez Wykonawce Zabezpieczenia Wykonania w formie gwarancji lub
poreczenia Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania zabezpieczenia zgltosi
Wykonawcy zastrzezenia do tresci l/lub formy zabezpieczenia lub poinformuje a akceptacji
Zabezpieczenia Wykonania bez zastrzezen. Wykonawca spetni wymagania Zamawiajacego
w wyznhaczonym terminie. Niespetnienie wymagan Zamawiajagcego w terminie bedzie
oznaczatlo naruszenie przez Wykonawce Warunkéw Kontraktu i w konsekwencji
postanowienia klauzuli 15 beda mialy zastosowanie.

Zabezpieczenie Wykonania winno by¢ bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze
pisemne zadanie Zamawiajacego. Zabezpieczenie Wykonania musi by¢ wykonalne na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i bedzie mialo forme zalgczong do Warunkéw
Szczegdlnych lub inng zatwierdzong przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie zdota uzyska¢ prawa do Swiadectwa Przejecia
lub prawa do Swiadectwa Wykonania w terminie poprzedzajacym o 28 dni odpowiednie daty
wyszczegOlnione w warunkach Zabezpieczenia Wykonania, to Wykonawca przedtuzy
odpowiednio okres waznosci zabezpieczenia na warunkach sprecyzowanych powyzej.

Na koncu Klauzuli wprowadza sie:

Jezeli na podstawie jednego lub kilku nastepujacych po sobie Anekséw do Kontraktu ulegnie
zmianie zatwierdzona kwota Kontraktowa o wiecej niz 10% wartosci to Wykonawca bedzie
zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania kontraktu
na zwiekszong warto$¢ Kontraktu w terminie 14 dni od podpisania Aneksu do Kontraktu.
Zapis ten stosuje sie dla kazdego kolejnego zwiekszenia wartosci Kontraktu o kolejne 10 %
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

Koszt uzyskania takiego zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu obcigza
Wykonawce. W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z niniejszego obowigzku
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do zgloszenia roszczenia do calej kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania Kontraktu.

4.3.Przedstawiciel Wykonawcy
Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania sie"
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dodaje sie stowa: "lub Wykonawca udostepni wystarczajgcq liczbe kompetentnych ttumaczy
na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy".

4.4 Podwykonawcy
Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4:

Po pierwszym zdaniu dodaje sie nastepujgce:

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo pisemnego akceptowania Podwykonawcow przed
zawarciem umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

W podpunkcie (a) niniejszej Klauzuli skresla sie nastepujacy tekst:
»ani na podzlecenie, dla ktérego Podwykonawca jest wymieniony w Kontrakcie”.

Na koncu podpunktu (b) dodaje sie nastepujace sformutowanie: ,Zgoda Inzyniera i
akceptacja Zamawiajgcego zostang udzielone w ciggu 14 dni”.

Dodaje sie dodatkowe podpunkty (e), (f), (g), (h) i dodatkowy tekst:

(e) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastgpi¢ wylacznie za
zgodg Zamawiajgcego;

) Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem winien przediozyé Zamawiajgcemu
umowe lub projekt umowy, jakg ma zamiar zawrze¢ z Podwykonawca. Jezeli Zamawiajacy,
w terminie do 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub
jej projektu wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie
lub w projekcie umowy, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezeh bedzie sie uwazato, ze
Zamawiajgacy zaakceptowat tres¢ umowy.

(9) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg powinna zawieraC w
szczegOlnosci termin obowigzywania umowy, zakres rob6t przekazanych do podwykonania,
kwote wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy

(h) ptatnosci w stosunku do Podwykonawcow muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy
Kodeks Cywilny.

Na koncu niniejszej klauzuli 4.4 dodaje sie:

Do ptatnosci dla podwykonawcédw stosuje sie postanowienia klauzuli 5.4.
4.5. Cesja korzy $ci podzlecenia

Ostanie zdanie niniejszej klauzuli 4.5 skresla sie i zastepuje nastepujaco :

Cesja dokonana zgodnie z powyzszymi zapisami niniejszej klauzuli nie moze zawierac
postanowien, ktére beda wytaczaty lub ograniczaty odpowiedzialno$§¢ Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za roboty wykonane przez Podwykonawce od chwili, kiedy cesja wejdzie w
zycie.

4.7.Wytyczenie
Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:
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Wykonawca zapewni wikasnym kosztem i staraniem niezbedng obstuge geodezyjng Robdt
przez uprawnione jednostki zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po
ukohAczeniu Robot Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajagcemu powykonawczg
dokumentacje geodezyjnag, jak okreslono w Specyfikacjach.

4.8 Procedury bezpiecze nstwa

Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:

oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia nie pdzniej niz w
terminie 7 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia Robét budowlanych, okreslong w

programie Wykonawcy, a takze modyfikowa¢ ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci z
wymogami prawa oraz zaleceniami Inzyniera.

Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujacej tresci:

(f) uzyskiwaé akceptacje Inzyniera dla Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz
uwzglednia¢ zgtoszone przez Inzyniera uwagi.

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli:

Wykonawca odpowiada za prawidtowg realizacje projektu organizacji ruchu na

czas wykonywania Roba6t, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolenh i za jego

realizacje.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie zezwoleh na prowadzenie robét w pasach drogowych
a takze ponosi wszelkie z tym zwigzane koszty.

4.9 Zapewnienie jako Sci

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje
nastepujaco:

W terminie 14 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi
szczegoty tego systemu i zawierac¢ on bedzie:

(&) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;

(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania jakoscia;

(c) ewidencje podrecznikdw zarzgdzania jakoscia, jakie beda wykorzystane;

(d) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniaja wymogi, co do
zarzadzania jakoscia.

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakosci
w terminie do 42 dni od wejscia w zycie Kontraktu.

4.10 Dane o Terenie Budowy

Nastepujace stowa dodaje sie na kohcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 "i istniejgcqg
infrastrukturg techniczng”.

4.11 Uznanie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy tekst:
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Uznaje sie, iz w celu dokladnego zrozumienia zakresu RobOt i ustalenia
wystarczalnosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ziozeniem Oferty
dogtebnie zaznajomit sie z zawartoscig i wymaganiami Specyfikacji oraz z Warunkami
Kontraktu

4.14 Unikanie zakioce n

Skresla sie pierwszy akapit i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca winien zapewni¢ w bezpieczny sposob ciggtos¢ ruchu drogowego na
wszystkich drogach publicznych (drogach, sciezkach rowerowych i podobnych) uzywanych
lub zajmowanych przez niego podczas prowadzenia Robot oraz winien uzyskaé wszystkie
niezbedne do tego celu plany i pozwolenia. Podczas wykonywania robét Wykonawca musi
zapewni¢ na swo@j koszt dostep do prywatnych obszaréw, ktére uzna za konieczne w
zwigzku z realizacjg Robdt, a ktore nie sg objete pasem technicznym przewidzianym przez
Zamawiajgcego.

Roszczenia wtascicieli z tytutu zajecia tych terenéw bedzie pokrywat Wykonawca.

4.18 Ochrona s$rodowiska
Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:

Wykonawca uzyska i poniesie wszelkie koszty uzgodnien i pozwoleh na wywoz nieczystosci
statych i plynnych oraz bezpieczne, prawidiowe odprowadzanie wéd gruntowych i
opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robo6t, tak,
aby ani Roboty, aniich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Koszt optat za sktadowanie odpaddéw ponosi Wykonawca.

4.19 Elektryczno $¢, woda i gaz
Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych
moze potrzebowa¢ do wykonania Robot objetych Kontraktem oraz robét niezbednych do
wykonania Kontraktu.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych zrodet, Wykonawca musi zastosowac sie do warunkéw przedstawionych mu
przez kompetentne wiadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z mediéw oraz uisci¢ wszelkie
inne wymagane opfaty. Wykonawca, na wtasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature
konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi lub
stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w Kosztorys.

4.20 Sprz et zamawiaj gcego i przedmioty udost epnione bezpfatnie
Klauzule 4.20 skresla sie jako nie majgca zastosowania w niniejszych Warunkach.

24

Nazwa Zamowienia: ,Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miescie
Szamotuty”

Numer zaméwienia: ZP/JRP/PN 2/2012



Kontrakt - TOM Il SIWZ

4.21 Raporty o post epie
Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Miesieczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru
opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, i bedg przedktadane
Inzynierowi w 3 egzemplarzach.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:
oraz

® prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile takie
beda, wedtug klauzuli 12 [Obmiary i wycena], klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20
[Roszczenia, spory i arbitraz]; a takze

(), uaktualnione plany pfatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan platnosci\ w
odstepach miesiecznych.

W terminie 3 dni od przediozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie,
Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczace postepu, w ktérym udziat
wezmg Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przegladu raportu o
postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich spotkaniach
Wykonawca bedzie informowat Zamawiajacego, ktérego personel moze réwniez
uczestniczy¢ w tych spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczacego postepu Inzynier przedstawi protokoét ze
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokét ten nie bedzie
zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatow wymaganych Kontraktem, a
odnoszacych sie do klauzuli 1.3 [Przeptyw informaciji].

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagac¢ dodatkowych spotkan poza
miesiecznymi spotkaniami dotyczacymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim
dodatkowym spotkaniu z 7—dniowym wyprzedzeniem, podajac jego powody.

(k) uaktualniony harmonogram rzeczowo — finansowy zgodnie z wymogami klauzuli 8.3
[Program]

Dodaje sie nowg klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:
4.25 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed Datg
Rozpoczecia Rob6t.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje
beda wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wilasciwie umocowane
zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron
oraz Inzyniera ze stosowania sie do wymagan klauzuli 1 .3 [Przeptyw informacji], chyba, ze
bedzie to uzgodnione przez Strony i Inzyniera i potwierdzone na piSmie. Wszystkie wpisy do
Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane o0soby nie reprezentujgce
Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera bedg natychmiast zglaszane Inzynierowi przez
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Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami
w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Dodaje sie nowa klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci], w brzmieniu:

4.26 Zabezpieczenie przylegaj gcych nieruchomo Sci

Wykonawca, na wilasng odpowiedzialnosé i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa witascicieli poses;ji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem Budowy na
terenie obiektu i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkod.

W przypadku roszczen wniesionych przez witascicieli posesji czy budynkéw sasiadujacych z
Terenem Budowy przeciwko Zamawiajgcemu Wykonawca zobowigzany jest do
przystgpienia do sporu po stronie Zamawiajgcego w celu ustalenia zakresu,
odpowiedzialnosci a nastepnie naprawienia szkody powstatej w wykinu wykonywania przez
niego Kontraktu.

Dodaje sie nowg klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje], w brzmieniu:

4.27 Istniej gce instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, gazociagi i
podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢
istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych, kontrolne wykopy
bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowiC zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
uszkodzenia drég, rowow odwadniajgcych, wodociagdéw i gazociggdéw, stupow i linii
energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania Robot.
Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze,
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
zobowigzany uzyska¢ na wlasny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia whadz
lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych (na pisSmie) z Inzynierem.

Dodaje sie nowg klauzule 4.28 [Identyfikacja wizualna UE) w brzmieniu:

4.28 Identyfikacja wizualna UE

Wykonawca, po nalezytej konsultacji z Zamawiajgcym, podejmie na wiasny koszt wszelkie
niezbedne przedsiewziecia, aby zapewni¢ identyfikacje wizualng prezentujgcyg finansowanie
lub wspéifinansowanie projektu ze srodkow Funduszu Spéjnosci w tym w zakresie
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posadowienia tablic informacyjnych. Przedsiewziecia te muszg by¢ zgodne z zasadami
ustanowionymi opublikowanymi przez Komisje Europejska dla identyfikacji wizualnej dziatan
zewnetrznych i jak podano w dokumentach kontraktowych.

Wykonawca uzyska na wiasny koszt wszelkie niezbedne zgody, uzgodnienia, opinie,
zatwierdzenia, a takze decyzje zwigzane z realizacjg dziatan opisanych w zdaniu
poprzednim, w tym uzyska w szczegOlnosci pozwolenia na budowe zwigzane z
posadawianiem tablic informacyjnych, jezeli obowigzek ich uzyskania bedzie wynikat z
obowigzujacych przepisow prawa.

Dodaje sie nowg Klauzule 4.29 w nastepujgcym brzmieniu.

4.29 Szkolenia

Wykonawca w ramach Kontraktu dokona przeszkolenia wskazanych przez Zamawiajacego
os6b w zakresie zarzadzania, technologii, prowadzenia ruchu, konserwacji i obstugi
Urzadzen i obiektow powstatych w wyniku realizacji Kontraktu w celu zapewnienia ich
wlasciwego i stabilnego dziatania.

Szkolenia beda przeprowadzane podczas wykonywania Robét na Terenie Budowy i w fazie
poprzedzajgcej Przejecie Robot, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Wykonawca na wilasny koszt, dostarczy wszystkie materialy szkoleniowe i pomoce
audiowizualne wraz z wszelkimi broszurami, opisami technicznymi, adnotacjami, wykresami,
filmami i innymi pomocami naukowymi ktore mogg okaza¢ sie konieczne do
przeprowadzenia szkolenia w taki sposob, aby te osoby biorgce udziat w szkoleniu mogty
szkoli¢ nastepne osoby.

Szkolenia przeprowadzane przez Wykonawce na Terenie Budowy dla poszczegdlnych
elementéw Rob6t powinny obejmowac swoim zakresem:

- informacje dotyczace, prawidiowego dziatania catosci systemu, jak i poszczegdlnych
Urzadzen, a w Szczegolnosci uktadu sterowania i zastosowanej technologii;

- informacje dotyczace kontroli jakosci;

- informacje dotyczace konserwacji Urzadzen;

- procedury dotyczace zapewnienia bezpieczenstwa.

Szkolenia i udzielanie instrukcji przeprowadzane bedg w jezyku polskim.

Szkolenia przeprowadzane bedg w odniesieniu do rzeczywistych, zrealizowanych w ramach
kontraktu obiektéw, w oparciu o instrukcje obstugi dostarczone przez Wykonawce.

Szkolenie winno rowniez uwzgledniaé potrzeby oséb szkolonych, a jego zakres bedzie
dostosowany do wymagan obstugi w zaleznosci od funkcji petnionych przez poszczegdlne
osoby.

Szkolenia muszg by¢ zakonczone wynikiem pozytywnym, potwierdzone podpisanymi przez
uczestnikbw szkolenia oraz Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
udzielenie wszelkich instrukcji i wskazéwek osobom wskazanym przez Zamawiajacego w
celu pelnego zrozumienia funkcjonowania i technologii obiektow powstatych w wyniku
realizacji Kontraktu.
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Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

5.4 Dowody ptatno Sci
Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 5.4:

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skresla sie stowa ,Inzynier moze
zazgdac¢ od Wykonawcy" i zastepuje stowami ,Inzynier zgda od Wykonawcy".

Jako drugie zdanie pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy tekst w brzmieniu:

Dowodem beda oswiadczenia Podwykonawcy o tym, ze Wykonawca nie ma wobec niego
zalegtosci ptatniczych w odniesieniu do robo6t rozliczeniowych z Wykonawcg w oparciu o
poprzednie Przejéciowe Swiadectwo Platnosci. O$wiadczenia te musza by¢ ziozone przez
osoby uprawnione do reprezentacji Podwykonawcy.

Nieprzedstawienie dowodu, o ktérym mowa w zdaniach poprzednich, uprawnia Inzyniera
Kontraktu do odmowy wystawienia Swiadectwa Ptatnosci.

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli:
Powyzsze zapisy dotyczg nie tylko Wyznaczonych Podwykonawcow, ale
wszystkich Podwykonawcow w niniejszym Kontrakcie.

Klauzula 6 Kadra i robotnicy

6.2 Stawki wynagrodze n i warunki zatrudnienia
Nastepujacy tekst dodaje sie na kohcu niniejszej klauzuli 6.2:

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikéw, a wszelkie
koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz
wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wigczajac
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cla, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy,
pogrzebu, transportu zwtok i wszelkie inne koszty uwaza sie za wilaczone i objete cenami
jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar
Robot.

6.7 Zdrowie i Bezpiecze nstwo
Usuna¢ pierwszy, drugi i trzeci akapit klauzuli 6.7 i zastgpi¢ jg tekstem:

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie z
klauzulg 4.8, caty czas bedzie podejmowat wszystkie rozsadne srodki ostroznosci dla
zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy we wspotpracy z miejscowymi
wladzami sanitarnymi oraz stuzba pogotowia ratunkowego.

6.8. Kadra Wykonawcy
Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaly osoby posiadajgce uprawnienia

budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegolinych branz i, jezeli
wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

Zmiany oséb okreslonych zgodnie z pkt. 2. ust. hl Aktu Umowy beda wymagaty
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
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6.9 Personel Wykonawcy
Jako drugie zdanie w pierwszym akapicie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:

Personel Wykonawcy sktadac sie bedzie z osob posiadajgcych uprawnienia do wykonywania
zadah w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi
ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajgcg liczbe kompetentnych
tlumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Dodaje sie nowg klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

Wprowadza si e klauzul e 6.12
6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robot personel zagraniczny i robotnikéw, jesli
jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczgcymi wiz pobytowych, pozwolen
na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzadzajgcego.

Klauzula 7 Urz adzenia, Materiaty i wykonawstwo

7.1 Sposob wykonania
Na koncu niniejszej klauzuli 7.1 doda¢ akapit:

Wykonawca przekaze Inzynierowi dokumenty poswiadczajgce dopuszczenie uzytych
Urzadzen i Materialdbw do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi w trakcie
realizacji przedmiotu zamowienia przepisami.

7.4  Proby
Na koncu niniejszej klauzuli 7.4 dodaje sie nastepujgce zdanie:

Wszelkie préby rozruchowe, odbiory czastkowe kohcowe i odbior ostateczny nie moga sie
odby¢ bez udziatu Zamawiajgcego.

7.7 Prawo wiasno $ci do Urz gdzen i materiatow

Klauzule niniejszg skresla sie i zastepuje nastepujaco:

W granicach zgodnych z Prawem Kraju kazdy element Robét bedzie stawat sie wkasnoscig
Zamawiajgcego, wolnym od jakichkolwiek wad prawnych i innych obcigzen, od momentu
dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego za ten element. Do tego czasu Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymywania i ubezpieczenia tych elementéw Robot. Wszelkie koszty
Zwigzane z utrzymywaniem i ubezpieczeniem elementéw Robot, o ktérych mowa w niniejszej
klauzuli ponosi Wykonawca.

Klauzula 8 Rozpocz ecie, opo znienia i zawieszenie

8.1 Rozpocz ecie Robot

Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Data Rozpoczecia nie bedzie p6zniejsza niz 30 dni po dacie wejscia Kontraktu w zycie.
Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robét w Dacie Rozpoczecia, a nastepnie bedzie
wykonywat Roboty z nalezytg starannoscig i zgodnie z programem.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia Zamawiajacy, w zgodzie z
Artykutem 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, ktéry wydat Pozwolenie na
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Budowe o planowanym rozpoczeciu Robét. Do tego zawiadomienia beda dotaczone
nastepujgce dokumenty:

(a) oswiadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami
budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste czionkow witasciwej izby samorzadu
zawodowego;

(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie
0 wpisie na liste cztonkow witasciwej izby samorzadu zawodowego;

(c) informacje zawierajgcq dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rowniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych date rozpoczecia Robo6t budowlanych
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu liste wszystkich pozwolen wymaganych do
rozpoczecia, wykonania i ukonczenia Robét na podstawie programu Robét przedktadanego
w tym samym czasie zgodnie z klauzulg 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z wladzami lokalnymi
i zarzadcami urzadzeh uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi
harmonogram przedkladania w petni udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwolen
na wykonanie réznych czesci Robét. Razem z takim harmonogramem Inzynier moze
zazgda¢, aby Wykonawca przediozyt liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu
Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzajg uzy¢ (np. koparki, ciezaréwki,
dzwigi, ubijarki, mieszarki, urzadzenia do ukladania asfaltu, itp.), zawierajgcg ich
charakterystyke. Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego programu, Kkoszty
wszelkich op6znieh poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z opdznieniem w wydaniu
jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robdét, zostang poniesione
przez Wykonawce. Wykonawca speilni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni
wystawiajacym je wiadzom peilng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robdt, jak rowniez
uczestnictwo w prébach i badaniach wykonywanych Robét. Zgodno$¢é z wymaganiami
podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy
odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

8.2 Czas na Uko nczenie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujace zdanie: Czas na Ukonczenie
Rob6t podany jest w Zatgczniku do Oferty. Wykonawca ukonczy catos¢ Robot w Czasie na
Ukonczenie przewidywanym dla Robot, wigcznie z:

(@) zaliczeniem Préb zgodnie z klauzulg 7.4 [Proby],

(b)  ukonczeniem wszystkich Robét ustalonych w Kontrakcie jako wymagane do uznania
Robét za ukonczone dla celow przejecia na mocy klauzuli 10.1 [Przejecie Robot i
Odcinkéw].

8.3 Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje
nastepujaco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegdtowy program w formie uzgodnionej z Inzynierem
oraz zarzadcami terenéw, na ktdrych bedg prowadzone roboty najpdzniej 7 dni przed Datg
Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robdt]. Wykonawca powinien
sporzadzi¢ czes¢ graficzng Programu w formie wykreséw ukazujgcych postep wszystkich
rodzajow Robot w odniesieniu do wykonania Kontraktu w oparciu 0 program komputerowy
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MS Project lub rownowazny. Wydruk Programu Wykonawca winien przechowywac¢ na
Terenie Budowy.

Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc jezeli zajdzie taka potrzeba i
dostarczany Inzynierowi jako czes¢ kazdego raportu o postepie skladanego zgodnie z
klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

Do wszystkich zmian wprowadzonych w Programie Wykonawca uzyska zgode Inzyniera.

Pierwsze zdanie drugiego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje sie
nastepujaco.

Jezeli Inzynier w ciggu 14 dni od daty otrzymania takiego programu nie powiadomi
Wykonawcy o zakresie swoich zastrzezeh w stosunku do niezgodnosci programu z
Kontraktem, to Wykonawca winien dziata¢ zgodnie z tym programem, z uwzglednieniem
wszelkich innych zobowigzan kontraktowych.

8.4 Przedtu zenie Czasu na Uko nczenie
Na koncu klauzuli 8.4 doda¢ nastepujacy tekst:

Jesli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie,
catosci Robot lub czesci, powinien po konsultacji z Zamawiajagcym i Wykonawca okresli¢
czas przedtuzenia i przygotowaé Aneks do Kontraktu, uzupetniony pisemnym uzasadnieniem
takiego przediuzenia, postepujac zgodnie z wymaganiami zawartymi w u.p.z.p. i z klauzulg,
13.3 [Procedura wprowadzania zmian].

8.7 Kary za zwiok e
Drugie i trzecie zdanie w pierwszym akapicie zastgpic tekstem:

Zamawiajgcy naliczy  Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach i
wysokosciach:

(a) za odstgpienie od Kontraktu z przyczyn nie lezgcych po stronie Zamawiajgcego w
wysokosci 10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej,

(b) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu Kontraktu w wysokosci 0,1 % Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej, za kazdy dzien zwioki, ktory uptynie migdzy odpowiednim Czasem na
Ukonczenie i dniem ustalonym w Swiadectwie Przejecia,

(c) za zwiloke w usunieciu wad w szczegolnosci stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie rekojmi lub gwarancji, wysokosci 0,05 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, za
kazdy dzieh zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

(d) za kazdy dzieh zwitoki liczac od Daty Rozpoczecia w umieszczeniu na Terenie Budowy
tablic informacyjnych, przewidzianych przepisami Prawa Budowlanego oraz wskazanych w
klauzuli 4.28 - w wysokosci 0,05 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

Wykonawca naliczy Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacym  przypadku i
WySOKosci:

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie przez
Zamawiajgcego od Kontraktu z winy Zamawiajgcego, z wyjatkiem okolicznosci powodujacej,
ze wykonanie kontraktu nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, w wysokosci 10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;j.
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Kara umowa powinna by¢ zaptacona przez Strone, ktéra naruszyla postanowienia
kontraktowe, w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Strone drugg z zgdaniem zaplaty.

Zamawiajacy w razie opOznienia w zaptacie kary moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej
naleznosci Wykonawcy

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody, Zamawiajacy ma prawo zgdac
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach
ogolnych wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

Na koncu Klauzuli dodaje sie:

Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia nie tylko kary za odstgpienia ale wszelkich kar
naliczonych Wykonawcy do chwili skutecznego odstagpienia.

Klauzula 9 Préby koncowe

9.1 Obowigzki wykonawcy

Usuna¢ w niniejszej klauzuli 9.1 w drugim akapicie drugie zdanie i w jego miejsce wstawi¢
nowa tresé:

Préby kohcowe beda wykonywane przez okres 30 dni od dnia gotowosci. Przebieg préb
koncowych odbywa¢ sie bedzie zgodnie z zapisami, dotyczacymi prob koncowych
(rozruchu), zawartymi w Specyfikacji.

9.3 Ponowne préby koncowe

Na koncu niniejszej klauzuli 9.3 dodaje sie nastepujacy zapis.

Inzynier kontraktu, za zgodg Zamawiajacego, moze skroci¢ okres Ponownych Prob
Koncowych.

Klauzula 10 Przej ecie przez Zamawiaj acego

10.1. Przejecie Rob6t

Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis:

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazdwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢
wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robot, od wtasciwych wiadz lokalnych.

Wraz z wnioskiem o wystawienie Swiadectwa Przejecia Wykonawca dostarczy wszystkie
dokumenty niezbedne do dokonania oceny prawidlowego wykonania Roboét: Dzienniki
Budowy i Ksiegi Obmiaru, Projekt Budowlany, dokumentacje powykonawczg, swiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty na wbudowane materialy, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wszystkich Rob6t zatwierdzong przez whlasciwy organ, zestawienie ilosci
wykonanych rob6t i rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie zatwierdzone przez
Inzyniera oraz inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

32

Nazwa Zamowienia: ,Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miescie
Szamotuty”

Numer zaméwienia: ZP/JRP/PN 2/2012



Kontrakt - TOM Il SIWZ

Klauzula 11 Odpowiedzialno $¢ za wady

11.2 Koszt usuwania wad
Usuwa sie tres¢ niniejszej klauzuli 11.2 w catosci i zastepuje nastepujgaco:

Wszystkie roboty, do ktérych odnosi sie klauzula 11.1 [Dokonczenie zalegltych prac i
usuwanie wad] w Okresie Rekojmi bedg wykonane na ryzyko i koszt Wykonawcy.

11.4 Niewypetnienie obowi gzku usuwania wad

Usuna¢ w niniejszej klauzuli 11.4 pierwszy akapit oraz pierwsze zdanie drugiego akapitu i w
ich miejsce wstawi¢ nowag tresé:

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w Robotach ujawnionych przed uptywem Okresu
Rekojmi, w terminie ustalonym w powiadomieniu Zamawiajgcego lub w jego imieniu, o
ktorym mowa w punkcie (b) klauzuli 11.1 [Dokonczenie zalegtych prac i usuwanie wad], to
Zamawiajgcy wedtug wyboru moze:

oraz dodac podpunkt (d) w drugim akapicie:

(d) naliczy kary umowne zgodnie z klauzulg 8.7 [Kary umowne].

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy tekst:

Postanowienia niniejszej klauzuli odnoszace sie do Okresu Zglaszania Wad majg
odpowiednie zastosowanie do Okresu Rekojmi.

11.9 Swiadectwo Wykonania

Po stowach ,Swiadectwo Wykonania bedzie jedynym dokumentem potwierdzajacym
przejecie Robot" dopisuje sie zdanie ,Swiadectwo Wykonania nie zwalnia Wykonawcy ze
zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji jakosci".

Klauzule 11.11 skresla sie
Klauzula 12 Obmiary i wycena

12.1 Obowi gzkowe obmiary Robot

Nastepujacy zapis dodaje sie po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 12.1:

Wykonawca bedzie prowadzit i przechowywat Ksigzke Obmiarow. Ksigzka Obmiaréw winna
by¢ prowadzona nieprzerwanie na podstawie codziennych zapisbw obmiaréw,
dokonywanych przez Wykonawce wspdlnie z Inzynierem zgodnie z kolejnoscig wykonywania
Robét, przed zakryciem kazdej ich czesci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbedne
do okreslenia ilosci podczas obmiarow Robot oraz wyniki obmiaréw winny by¢ wprowadzone
do Ksigzki Obmiaréw niezwiocznie po ich dokonaniu. Ksigzka Obmiaréw przygotowana
przez Wykonawce winna by¢ sprawdzona i podpisana przez Inzyniera w terminie do 14 dni
od jej otrzymania.

12.2 Metoda obmiaru

Podpunkt (b) niniejszej klauzuli 12.2 skresla sie i zastepuje nastepujgco: (b) zasady
obmiaréw zawierajg Specyfikacje i Przedmiar Robot.

12.3 Wycena
Nastepujaca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 12.3:
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Nastepujacy zapis dodaje sie jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli:

Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wypetnionym Przedmiarze Robét sg
state na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegajg zmianom.

Roboty dodatkowe, zamienne lub uzupetniajagce bedg wykonywane w oparciu o zatwierdzony
przez Zamawiajacego protokot koniecznosci oraz po podpisaniu Aneksu do Kontraktu/
Zmiany lub umowy na zamowienie dodatkowe lub uzupetniajace.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe, zamienne lub uzupelniajace ustalone bedzie na
podstawie zatwierdzonego przez Inzyniera i Zamawiajacego kosztorysu szczegoétowego z
zastosowaniem nastepujacych zasad i czynnikdw cenotworczych:

a) o ile dany rodzaj rob6t wystepuje w kosztorysie ofertowym — cen jednostkowych
ustalonych w kosztorysie ofertowym;

b) o ile dany rodzaj rob6t nie wystepuje w kosztorysie ofertowym:

a. cen materiatbw i najmu sprzetu na poziomie nie przekraczajacym poziomu max cen w
regionie wielkopolskim wg cennikéw Sekocenbudu za kwartatl poprzedzajacy wykonanie
danych rob6t oraz faktur wykonania ustug nie wystepujacych w cenniku;

b. uzgodnionych wielkosci naktadéw rzeczowych, robocizny, materiatéw, czasu pracy sprzet.

wskazniki cenotworcze nie mogg by¢ wyzsze od max stawek i wskaznikéw okreslonych w
cennikach Sekocenbudu dla regionu wielkopolskiego za kwartatl poprzedzajacy wykonanie
danych robét.

Klauzule 12.4 skresla sie
Klauzula 13 Zmiany i korekty

13.1. Prawo zmian

W niniejszej klauzuli w punkcie (a) na koncu niniejszego punktu dodaje sie nastepujace
stwierdzenie:

a) znaczny wzrost cen materialtbw budowlanych lub robocizny na rynku krajowym albo
zagranicznym, zmiane przedmiotu umowy w zakresie niezbednym do prawidiowego
wykonania zamdéwienia, przy czym konieczna do wykonania praca nie stanowi zamdwienia
dodatkowego w rozumieniu przepiséw Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamowien Publicznych (D.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). a ewentualne
wynagrodzenie wykonawcy z tytulu wykonania takich prac nie przekroczy tgcznie 10%
wartosci zamowienia podstawowego.

b) zmiana wysokosci podatku VAT,

c) konieczno$¢ wydtuzenia czasu realizacji umowy z uwagi na koniecznos¢ wykonania roboét
dodatkowych albo uzupetniajacych, czy tez zamiennych,

d) konieczno$¢ wydtuzenia czasu realizacji umowy z przyczyn niezaleznych od stron,
rezygnacje z czesci pracy w przypadku zaistnienia okolicznosci, w ktorych zbede bedzie
wykonanie danej czesci zamowienia, wraz ze zwigzanymi z tym obnizeniem wynagrodzenia

(odpowiednio do wyceny zamieszczonej w przedmiarze robot),
e) zmiana przepiséw prawa polskiego albo prawa wspolnotowego,
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f) zmiana wytycznych NFOSIGW lub zmiana wytycznych unijnych, w tym w szczeg6lnosci
dotyczacych zasad kwalifikowalnosci wydatkow,

g) koniecznos¢ wydtuzenia czasu realizacji umowy z uwagi na koniecznos¢ wykonania
projektéw zamiennych,

h) zaistnienie koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy, wynikajacych z okolicznosci,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

i) koniecznos¢ wydtuzenia czasu realizacji umowy wskutek zaistnienia okolicznosci, ktore
uniemozliwiajg wykonanie robét z przyczyn organizacyjnych i technicznych,

i) konieczno$¢ wydtuzenia czasu realizacji umowy z uwagi na koniecznos¢  wykonania
projektéw zamiennych,

13.3.Procedura wprowadzania Zmian
Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujacy tekst:

Kazda Zmiana majgca wplyw na: zwiekszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; Iub
przedtuzenie Czasu na Wykonanie;

musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu/ Aneksu.

Klauzule 13.5 skresla sie
13.8 Korekty uwzgl edniaj gce zmiany Kosztu

Klauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu] skresla sie jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa | zaptata

14.1 Cena Kontraktowa
Na koncu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujacy tekst:

oraz z wyjatkiem VAT, ktéry zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedlug
przepisbw Prawa w sprawie VAT, obowigzujgcych na dzien wystawienia faktury przez
Wykonawce.

14.2.Zaliczka

Klauzule 14.2 skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.
14.3.Whnioski o Przej $ciowe Swiadectwa Platno $ci

Na poczatku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tres¢, Rozliczen wykazujgcych
szczegOtowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z
dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenia (i dodatkowe materialy) muszg by¢ zgodne z
obowigzujacymi wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej, w tym dotyczacych kwalifikowalnosci kosztow oraz umozliwi¢ Zamawiajagcemu
nadzorowanie kosztow i ptatnosci wedtug wymagan Zamawiajgcego.

Faktury Wykonawcy muszg by¢ sporzadzane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych i
niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6.

Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczgca wszystkich ptatnosci
musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajgcego. Usuwa sie z niniejszej klauzuli 14.3 podpunkt

(c) i (d)
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14.4 Plan pfatno Sci
Pierwszy akapit niniejszej klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca opracuje plan ptatnosci i uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla planu ptatnosci
w terminie 42 dni od wejscia w zycie Kontraktu.

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skres$la sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca co miesigc dostarcza¢ bedzie Inzynierowi do zatwierdzenia przewidywany
szczegoOtowy plan ptatnosci na kolejne miesigce dla wszystkich ptatnosci, do ktérych
Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan ptatnosci
zostanie przediozony w Dacie Rozpoczecia i winien obejmowac (i) okres do kohca
pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujacego po Dacie Rozpoczecia; oraz (ii) kazdy
kolejny miesigc trwania Robét. Przewidywane plany ptatnosci beda sktadane w okresach
miesiecznych do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia catoéci Rob6t. Plan ptatnosci
bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera

14.5 Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Robo6t

Klauzule 14.5 skresla sie jako nie majgca zastosowania w niniejszych Warunkach.
14.6.Wystawianie Przej $ciowych Swiadectw ptatno $ci

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:

Przejsciowe Swiadectwa Platnosci powinny mieé wyodrebnione czesci dotyczace kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje dotyczace
wyodrebnienia kosztéw (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie
wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Inzynier
poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztow lub innych wartosci dla
potrzeb sporzgdzania Rozliczenh.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:
LInzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia" zastepuje sie wyrazeniem: ,Poza
szczegolnymi przypadkami okre$lonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie mogt
wystawic".

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujacy tekst:

W szczegoblnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci na kwote mniejszg niz
minimalna kwota podana w Zatgczniku do Oferty. Wystawienia Przejsciowego Swiadectwa
Ptatnosci na kwote mniejszg od minimalnej podanej w Zalaczniku do Oferty moze nastgpic
po ztozeniu stosownego wniosku przez Wykonawce, podania Zamawiajgcemu pisemnego
uzasadnienia przez Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

14.7 Zaptata
Tekst niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kwote  poswiadczong przez Inzyniera  w
Przej$ciowym/Koncowym Swiadectwie Ptatnosci w ciggu 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury Wykonawcy wystawionej w oparciu o prawidlowo wystawione i
zatwierdzone przez Zamawiajgcego dokumenty uzasadniajgce zgdanie zaptaty.
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Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg
zaptaty.

Zamawiajgcy posiada prawo do potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwot
przystugujacych mu do Wykonawcy z tytutu roszczeh:

a) podwykonawcéw w stosunku do Zamawiajgcego zgodnie z art. 64785 Kodeksu
cywilnego
b) Zamawiajgcego w oparciu o klauzule 8.7 [Kary za opOznienia]
14.8 Opdb zniona zaptata
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaptata], to Wykonawca
bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wediug ustawy Kodeks cywilny),
obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki bedg
naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktorym przypadat termin zaptaty (bez wliczania
tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajac ten
dzien).

Klauzule 14.9 [Wyptata Kwoty Zatrzymanej] skre$la sie jako nie majacg zastosowania w
niniejszych Warunkach.

14.10 Oswiadczenie o uko Aczeniu
Zmieni¢ w klauzuli 14.10 w pierwszym akapicie stowa: ,W ciggu 84 dni" na ,W ciggu 42 dni".
Na koncu klauzuli 14.10 dodac tres¢:

Razem z rozliczeniem Koncowym, Wykonawca ztozy pisemne Zwolnienia ze Zobowigzan od
wszystkich Podwykonawcow, potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci za podzlecone roboty
zostaly nalezycie zaptacone przez Wykonawce.

Wprowadza sie Klauzule 14.16

14.16 Gwarancja zaptaty

Wykonawca moze zgdaé od Zamawiajgcego gwarancji, o ktérej mowa w art. 649*-649°
Kodeksu cywilnego. Termin do dostarczenia gwarancji przez Zamawiajgcego bedzie nie
krétszy niz 30 dni roboczych.

Klauzula 15.Rozwi gzanie Kontraktu przez Zamawiaj acego

15.2 Rozwigzanie przez Zamawiaj gcego
Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(d) podzleci Roboty bez pisemnej akceptacji podwykonawcy przez Zamawiajgcego przed
zawarciem umowy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg, ktory wykonywaé bedzie
Zlecong czes¢ robdt
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15.5 Uprawnienia Zamawiaj gcego do rozwi gzania Kontraktu
Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy tekst:

Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu
przez Zamawiajacego, Wykonawca moze zazgada¢ wytacznie naleznej mu zaptaty z tytutu
wykonania czesci Kontraktu do dnia, w ktorym dowiedziat sie o jego rozwigzaniu.

Jako trzeci akapit niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy tekst:

W razie razgcego naruszenia przez Wykonawce obowigzkow wynikajgcych z Kontraktu,
przez ktore rozumie sie niewykonanie jego postanowienn Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
Kontraktu bez wypowiedzenia.

W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze
zazadac¢ wylacznie naleznej mu zaptaty z tytutu wykonania czesci kontraktu do dnia, w
ktorym dowiedziat sie o jego rozwigzaniu.

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu p  rzez Wykonawc e

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robot

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach "... tak szybko, jak to bedzie
mozliwe" dodaje sie nastepujace stowa: “jednakze nie po6zniej niz w terminie 7 dni od
otrzymania takiego Swiadectwa Ptatnosci, dowodu lub zaptaty."

16.4 Zaptata po rozwi gzaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sie jako nie majgcy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Klauzula 18 Ubezpieczenie

18.2 Ubezpieczenie Robot i Sprz  etu Wykonawcy
Do klauzuli 18.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany”

W klauzuli 18.2 w pierwszym zdaniu pierwszego akapitu po stowach ,nie mniejsza niz”
dodaje sie nastepujacy tekst w brzmieniu:

kwota wskazana w Ztgczniku do Oferty obejmujgca w szczegolnosci.

Zmienia si e tytut Klauzuli 20 i otrzymuje on nast  epujace brzmienie:
Klauzula 20 Roszczenia, spory, arbitra zisad

20.1 Roszczenia Wykonawcy
Nastepujaca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1
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W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym sie od stéw ,Inzynier winien...." po stowach
»2zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia]" dodaje sie ,i z klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania
Zmian]".

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy akapit w brzmieniu:

W Zadnym przypadku zgtoszenie przez Wykonawce roszczenia na mocy nhiniejszej klauzuli
lub wystgpienie przez niego na droge sadowg przeciwko zamawiajgcemu nie bedzie
uprawniato do Wykonawcy do zaniechania prowadzenia dalszych Rob6t, zgodnie z klauzulg
8.2. Czas na Ukonczenie.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie ponadto nastepujacy akapit w brzmieniu:

Strony sporu bedg mogty w zaleznosci od uznania poddac¢ rozstrzygniecie sporu przed Sad
Arbitrazowy Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie albo Sad Powszechny wiasciwy dla
Zamawiajgcego.

Klauzule 20.2 skresla sie
Klauzule 20.3 skresla sie
Klauzule 20.4 skresla sie
Klauzule 20.5 skresla sie
20.6 Arbitra z
Podpunkt (a) niniejszej klauzuli 20.6 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
(a) Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z nig
bedq rozstrzygane przez Sad Arbitrazowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w

Warszawie, stosownie do Regulaminu tego sadu obowigzujgcego w dacie
wniesienia pozwu.

Klauzule 20.7 skresla sie

Klauzule 20.8 skresla sie

Wprowadza sie Klauzule 20.9 [Rozstrzyganie spordw] o tresci:
20.9 Rozstrzyganie sporéw

Wszelkie spory w szczegdlnosci spory, ktérych rozstrzygniecie bedzie wymagato posiadania
wiedzy specjalistycznej, analizy wielu dokumentéw i ustalania skomplikowanego stanu
faktycznego oraz miedzynarodowej praktyki kontraktowej, ktérych strony nie poddaly pod
rozstrzygniecie przez Sad Arbitrazowy okreslony w klauzuli 20.6 (a), a wynikajg w zwigzku z
realizacjg niniejszego kontraktu bedag rozstrzygane przez Sad Powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

O wyborze Sadu czy bedzie to Sad Powszechny czy Sad Arbitrazowy okreslony w klauzuli
20.6 (a) zdecyduje powdd a pozwany bedzie tym dokonanym wyborem zwigzany, co
oznacza, iz nie bedzie podnosit zarzutu dotyczacego wtasciwosci Sgdu Powszechnego lub
Sadu Arbitrazowego.

Dodaje sie nowg Klauzule 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajace] w brzmieniu:
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Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzaj ace

Wykonawca podlega wszelkim dzialaniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym
przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujacego Prawa. Uprawnione instytucje mogq
przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu, jakie uznajg one za
niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu. Wykonawca
zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie
dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu.

Dodaje sie nowg Klauzule 22 [Klauzule kohcowe] w brzmieniu:
Klauzula 22 Klauzule ko ncowe

22.1 Wykonawca musi zawsze dziala¢ w sposob bezstronny i jako sumienny doradca
zgodnie z kodeksem postepowania obowigzujagcym w jego zawodzie. Winien sie on
powstrzymaé od skiladania publicznych o$wiadczen na temat wykonywanych Robét lub
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Nie moze on w zaden sposob naktadac
zobowigzan na Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

22.2 Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te,
ktore zostaly w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ zadnej
dziatalnosci, ani przyjmowac¢ zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w
stosunku do Zamawiajacego.

22.3 Zgodnie z Prawem obowigzujagcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdllnosci
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych, wszelkie zmiany postanowien
Kontraktu w stosunku do tresci Oferty sg niedozwolone, chyba ze Zamawiajacy przewidziat
mozliwo$¢ dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o zamowieniu lub Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia oraz okreslit warunki takiej zmiany. Zmiana Kontraktu dokonana z
naruszeniem Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci przepisow
ustawy Prawo zamdwien publicznych jest niewazna.

22.4 Do rozstrzygania sporéw powstatych z tytutu realizacji Kontraktu jest Sad whasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

22.5 W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy ustawy Kodeks Cywilny
Dz. U. Nr 16, poz.93 z 1964 r. ze zmianami.
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